

INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GENERAL

17-sept-2018 al 14-nov-2018

15 de noviembre de 2018

Contenido

1. ¿Qué es Fontur?
2. Evolución normativa
3. Roles: MinCIT, Fiducoldex y Fontur
4. Modelo de gestión
5. Estructura organizacional
6. Plan Estratégico Sectorial MinCIT 2018
7. Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos
8. Circular MinCIT - marzo de 2015
9. Líneas estratégicas Fontur
10. Programas Fontur

Contenido

11. Aprobaciones por año 2010 – oct/2018
12. Aprobaciones por líneas estratégicas año 2010 – oct/2018
13. Aprobaciones por regiones 2010 – oct/2018
14. Presupuesto Fontur 2018
15. Proyectos en formulación y evaluación a 13/nov/2018
16. Proyectos aprobados 2018 (ene-13/nov)
17. Proyectos: devueltos, retirados, no-pre-viables y no aprobados 2018 (ene-13/nov)
18. Proyectos aprobados vs devueltos, retirados, no pre-viables y no aprobados 2018 (ene-13/nov)
19. Comité Interno 2018 (ene-13/nov)
20. Comité Directivo 2018 (ene-13/nov)
21. Aprobaciones en curso 2018 (ene-oct)

Contenido

22. Proyectos de infraestructura suspendidos
23. Proyectos de infraestructura en ejecución con pendientes
24. Proyectos de infraestructura terminados con pendientes
25. Comités de Gerencia del 15/sep al 14/nov/2018
26. Atención requerimientos Congreso de la República (ene-13/nov)
27. Atención requerimientos Entidades/Ciudadanía 2018 (ene-13 nov)
28. Informes departamentales 2018 (ene-13/nov)
29. Salesforce
30. Gestión planes de mejoramiento Contraloría General de la República
31. Contribución parafiscal
32. Administración Bienes
33. Procesos judiciales en curso

1. ¿Qué es Fontur?

- ❖ Patrimonio Autónomo cuyo Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT y es administrado por Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A – Fiducoldex.
- ❖ Ejecuta los recursos asignados en el presupuesto nacional al turismo, los recaudados por la contribución parafiscal, el impuesto al turismo y los señalados en el artículo 8 de la Ley 1101 de 2006, a través de proyectos de competitividad, promoción e infraestructura turística que están acorde a la política de turismo definida por el MinCIT.
- ❖ Administra y/o enajena los bienes inmuebles con vocación turística extintos o incautados por delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato y conexos; y los de propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo - CNT.

2. Evolución normativa

Ley 300

- Fondo Cuenta Especial del MinCIT
- 3 aportantes contribución parafiscal
- Recursos Gobierno Nacional

Ley 1450

- Régimen contractual derecho privado
- Suscripción de convenios con entes públicos
- Asociación con Cámaras de Comercio y Entes territoriales para la construcción de centros de convenciones

Ley 1753

- Presupuesto General Nación
- Nuevo Comité Directivo

1996

2006

2011

2012

2015

Ley 1101

- 21 aportantes contribución parafiscal
- Se crea Impuesto al Turismo
- Administración recursos bienes CNT y Multas


Ley 1558

- Patrimonio Autónomo
- 21 sectores aportantes contribución parafiscal.
- Administración y/o venta de bienes con vocación turística

3. Roles: MinCIT, Fiducoldex y Fontur



4. Modelo de gestión



Total documentos Gestión Estratégico de Negocio y Cadena de Valor

- 5 caracterizaciones
- 22 indicadores
- 20 procedimientos
- 72 registros
- 31 anexos


■ La gestión estratégica del negocio y la cadena de valor, son procesos a cargo del personal misional de Fontur

■ La gestión proceso soporte del negocio y evaluación y control, están a cargo del personal soporte de Fiducoldex

5. Estructura organizacional



Organigrama Misional octubre/2018




76 empleados

Cargos aprobados PA Fontur	Vacantes	Activos
133	11	122

3 Temporales por \$151 mlls

2 Asesores por prestación de servicios \$145 mlls

Organigrama Apoyo octubre/2018



6. Plan Estratégico Sectorial MinCIT


No.	Estrategia: 7. Turismo con más y mejor infraestructura Iniciativa 1. Infraestructura turística en las regiones	Programado		Avance
		Mes	Meta	al 31 de Oct 2018
1	Construcción de la Fase I de los baños del Castillo de San Felipe (*)	M3	100%	Cumplido
2	Obra del Muelle de Turbo construido	M4	100%	Cumplido
3	Señalización turística del PCC instalada	M7	100%	Cumplido
4	Senderos en el Bioparque de Tame, Arauca, construido	M11	100%	
5	Estudios y diseños área de Boyaje en Providencia con permisos y licencias (depende del resultado de consulta previa)	M12	100%	
6	Sendero ecoturístico en Playa Blanca, Lago de Tota, Boyacá, Construido.	M7	100%	
7	Muelle de embarque y desembarque de la Ciénaga Grande de Santa Marta (pueblos palafitos) construido	M12	90%	
8	Tercera etapa de mirador Colina Iluminada, Finlandia, Quindío, construida.	M12	70%	
9	Base náutica de Necoclí construida	M12	60%	
10	Recinto gastronómico y artesanal Villa de Nueva, Salento, construido.	M12	60%	
11	Restauración de la primera fase del teatro Santa Marta	M12	50%	
12	Embarcadero turístico en el área de la Salvajina, Morales - Cauca, fase 1 construido	M12	50%	
13	Primera fase de la restauración de la estación San Francisco en Chinchiná, Caldas, construido.	M12	50%	
14	Diseño, construcción y dotación del Centro de interpretación de la Sierra Nevada de Santa Marta	M12	40%	
15	Primera fase del Parque Arqueológico San Agustín, Alto de los ídolos, construido	M12	30%	
16	Miradores Serranía Alto del Nudo, Risaralda, construido	M10	100%	13%
17	Obras complementarias en los senderos ecológicos santuario de flora y fauna Los Colorados, San Juan Nepomuceno, Bolívar, construido.	M10	100%	6%
18	Senderos Caño Cristales construido	M9	100%	85%
19	Estudio embarcadero Barú elaborado	M5	100%	90%
20	Reorganización arquitectónica y urbanística del Parque natural Johnny Cay en San Andrés	M6	100%	34%
21	Sendero ecoturístico de Ecolosó construido	M7	100%	46%
22	Señalización turística de Cartagena instalada	M7	100%	90%
23	Estudios reserva Biosfera Sea Flower elaborado	M6	100%	26%





Cambios solicitados al Plan Estratégico Sectorial MinCIT – 2018

Entregables Fontur	Programado		Ajustes solicitados	
	Mes	Meta	Mes	Meta
1. Senderos Caño Cristales construido	M9	100%	M11	
2. Miradores Serranía Alto del Nudo, Risaralda, construido	M10	100%	M12	
3. Obras complementarias en los senderos ecológicos santuario de flora y fauna Los Colorados, San Juan Nepomuceno, Bolívar, construido.	M10	100%	M12	10%
4. Senderos en el Bioparque de Tame, Arauca, construido	M11	100%	M12	50%
5. Sendero ecoturístico en Playa Blanca, Lago de Tota, Boyacá, Construido.	M12	100%	M12	10%
6. Base náutica de Necoclí construida	M12	60%	M12	40%
7. Recinto gastronómico y artesanal Villa de Nueva, Salento, construido.	M12	60%		20%
8. Embarcadero turístico en el área de la Salvajina, Morales - Cauca, fase 1 construido	M12	50%		10%
9. Primera fase de la restauración de la estación San Francisco en Chinchiná, Caldas, construido.	M12	50%		10%



7. Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos

¿A qué tipo de recursos pueden acceder ?

Proponente	Fiscal	Parafiscal
Ministerio de Comercio Industria y Turismo	X	X
Procolombia	X	X
Entidades Territoriales	X	
Corporaciones y fondos regionales de promoción turística	X	
Cámaras de Comercio en asocio con entidades territoriales	X	
Aportantes de la contribución parafiscal (en un grupo de mínimo 5)		X
Gremios de aportantes de la contribución parafiscal		X
Burós de convenciones que tenga mínimo 5 miembros aportantes de la contribución parafiscal		X

Línea Estratégica 1: Mejoramiento de la Competitividad Turística

Programa	Proponente	Contrapartida
Programa 1: Planificación Turística	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Entidades Territoriales	Departamentos 50%
		Municipios categoría especial - 50%
	Municipios Categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - 20%	
Programa 2: Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Entidades Territoriales	Departamentos 50%
		Municipios categoría especial - 50%
		Municipios categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - 20%
	Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%
	Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%
Cámaras de Comercio	20%	

Línea Estratégica 1: Mejoramiento de la Competitividad Turística

Programa	Proponente	Contrapartida
Programa 3: Calidad Turística		
Subprograma 3.1: Normas Técnicas Sectoriales	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
Subprograma 3.2: Implementación y certificación en Normas Técnicas Sectoriales de Turismo y Normas de Calidad Turística para destinos turísticos	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%
		Municipios categoría especial - 50%
Subprograma 3.3: Implementación y certificación de Normas Técnicas Sectoriales para prestadores de servicios turísticos	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%
	Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%

Línea Estratégica 1: Mejoramiento de la Competitividad Turística

Programa	Proponente	Contrapartida
Programa 4: Seguridad turística	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
Programa 5: Formación, capacitación y sensibilización turística	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%
		Municipios categoría especial - 50%
		Municipios categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - 20%
	Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%
	Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%
Programa 6: Innovación y desarrollo tecnológico	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Corporaciones y fondos regionales de promoción turística	20%
	Gremios, aportantes de la contribución parafiscal	20%
	Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%
Programa 7: Participación institucional	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%

Línea Estratégica 2: Infraestructura Turística

Programa	Proponente	Contrapartida
Programa 1: Estudios de pre-factibilidad y factibilidad para proyectos de infraestructura turística	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
Programa 2: Estudios y diseños de infraestructura turística	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%
		Municipios Categoría Especial - 50% (hasta 500 SMMLV)
Programa 3: Obras de infraestructura turística	Entidades Territoriales	Municipios Categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - 20% (hasta 500 SMMLV)
		Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%
Municipios Categoría Especial - 50% (hasta 2.000 SMMLV)		
Entidades Territoriales	Municipios Categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - 20% (hasta 2.000 SMMLV)	

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de la Promoción y el Mercadeo Turístico

Programa	Proponente	Contrapartida
Programa 1: Mercadeo y Promoción turística nacional y regional	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%
		Municipios Categoría Especial - 50%
		Municipios Categoría 1, 2, 3 - 50%
		Municipios Categoría 4, 5 y 6 - 20%
		Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Vichada, Caquetá, Guainía, El Chocó Biogeográfico, San Agustín e Isnos (Huila), Inzá (Tierradentro - Cauca) y Santa Cruz de Mompox (Bolívar) - 0%
	Corporaciones y fondos regionales de promoción turística	20%
	Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%
	Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%
Burós de convenciones, que tenga como mínimo 5 miembros aportantes de la contribución parafiscal	20%	

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de la Promoción y el Mercadeo Turístico

Programa	Proponente	Contrapartida	
Programa 2: Mercadeo y promoción turística internacional	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%	
	Procolombia	0%	
	Entidades Territoriales	Departamentos	50%
		Municipios Categoría Especial	50%
		Municipios Categoría 1, 2, 3	50%
		Municipios Categoría 4, 5 y 6	20%
		Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Vichada, Caquetá, Guainía, El Chocó Biogeográfico, San Agustín e Isnos (Huila), Inzá (Tierradentro - Cauca) y Santa Cruz de Mompox (Bolívar)	0%
	Corporaciones y fondos regionales de promoción turística	20%	
	Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%	
	Burós de convenciones, que tenga como mínimo 5 miembros aportantes de la contribución parafiscal	20%	

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de la Promoción y el Mercadeo Turístico

Programa	Proponente	Contrapartida	
Programa 3: Información Turística	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%	
	Procolombia (únicamente para el mejoramiento continuo del portal oficial del turismo)	0%	
	Entidades Territoriales	Departamentos	50%
		Municipios Categoría Especial	50%
		Municipios Categoría 1, 2, 3	50%
		Municipios Categoría 4, 5 y 6	20%
	Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Vichada, Caquetá, Guainía, El Chocó Biogeográfico, San Agustín e Isnos (Huila), Inzá (Tierradentro - Cauca) y Santa Cruz de Mompox (Bolívar)	0%	
	Corporaciones y fondos regionales de promoción turística	20%	
Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%		
Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%		

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de la Promoción y el Mercadeo Turístico

Programa	Proponente	Contrapartida	
Programa 4: Investigación de Mercados	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%	
	Procolombia	0%	
	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%	
		Municipios Categoría Especial - 50%	
		Municipios Categoría 1, 2 y 3 - 50%	
		Municipios Categorías 4, 5, y 6 - 20%	
	Corporaciones y fondos regionales de promoción turística	20%	
	Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%	
	Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%	
Cámaras de comercio, que presenten proyectos enfocadas al sector turístico.	20%		

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de la Promoción y el Mercadeo Turístico

Programa	Proponente	Contrapartida
Programa 5: Promoción y difusión de calidad turística	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%
	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%
		Municipios Categoría Especial - 50%
		Municipios Categoría 1, 2 y 3 - 50%
		Municipios Categorías 4, 5, y 6 - 20%
	Gremios, que agrupan a los aportantes de la contribución parafiscal	20%
Aportantes a la contribución parafiscal (mínimo 5)	20%	
Programa 6. Participación Institucional	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%

Línea Estratégica 4: Turismo Responsable

Línea	Proponente	Contrapartida
Turismo Responsable	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	0%

Línea Estratégica 5: Banco de Proyectos

Línea	Proponente	Contrapartida
Banco de Proyectos	Entidades Territoriales	Departamentos - 50%
		Municipios Categoría Especial - 50%
		Municipios Categoría 1, 2, 3 - 50%
		Municipios Categoría 4, 5 y 6 - 20%
		Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, Vichada, Caquetá, Guainía, El Chocó Biogeográfico, San Agustín e Isnos (Huila), Inzá (Tierradentro - Cauca) y Santa Cruz de Mompox (Bolívar) - 0%

8. Circular MinCIT – marzo de 2015

Radicación del proyecto
Proponente y MinCIT




Formulación, evaluación y
aprobación de proyectos
**Fontur, Proponente y
Comité Directivo**


Contratación
del proyecto
**Fontur, Fiducoldex, y
Contratista**




Ejecución
del proyecto
**Fontur, Fiducoldex,
Contratista y
Proponente**



Cierre del
proyecto
Fontur y Proponente




8. Circular MinCIT – marzo de 2015



8. Circular MinCIT – marzo de 2015

Etapa 3: Contratación, ejecución y cierre de proyectos



9. Líneas estratégicas Fontur

Competitividad turística



Ejecuta proyectos que generen valor agregado a los prestadores de servicios turísticos y a las regiones, para incrementar su capacidad turística.

- ✓ Planificación turística
- ✓ Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector
- ✓ Calidad turística
- ✓ Seguridad turística
- ✓ Formación, capacitación y sensibilización turística
- ✓ Innovación y desarrollo tecnológico
- ✓ Participación Institucional

ES EL MOMENTO DE CONOCER
EL AMAZONAS.

EN ESTA TEMPORADA ENCUENTRA
LOS MEJORES PRECIOS Y OFERTAS
PARA VIAJAR POR COLOMBIA

CONSULTA A TU AGENCIA DE VIAJES Y VISITA:
WWW.RECORRECOLOMBIA.COM

Promoción y Mercadeo

Ejecuta proyectos encaminados a promover y promocionar los atractivos, productos y destinos turísticos a nivel nacional e internacional.

- ✓ Mercadeo y Promoción Turística Nacional y Regional
- ✓ Mercadeo y promoción turística internacional
- ✓ Información Turística
- ✓ Investigación de mercados
- ✓ Promoción y difusión de calidad turística
- ✓ Participación Institucional
- ✓ Línea estratégica: Turismo responsable
- ✓ Línea estratégica: Banco de proyectos

Infraestructura turística

Ejecuta proyectos que contribuyen al desarrollo turístico del País, con el fin de potenciar los atractivos turísticos a nivel nacional.

- ✓ Centro de convenciones
- ✓ Senderos
- ✓ Restauraciones e intervención de patrimonio
- ✓ Muelles, embarcaderos y malecones
- ✓ Señalización
- ✓ Parques temáticos

10. Programas Fontur



Acompañamiento a las Regiones



Programas Fontur

Acompañamiento a las Regiones

Región Caribe e Insular:
3 Gestores de Competitividad
1 Profesional MiCITio.

Caribe e insular

Región Andina:
1 Director de Competitividad
3 Gestores de Competitividad
1 Profesional MiCITio.

Andina

Orinoquía

Regiones Orinoquía y Amazonía:
1 Director
1 Gesto de Competitividad

Región Pacífica:
1 Director de Competitividad
3 Gestores de Competitividad
1 Profesional MiCITio

Pacífico

Amazonía

Total: 11 empleados. Al 31 de octubre de 2018 se han adelantado: 99 jornadas de presentación de la oferta, atendiendo a 4.244 actores del turismo. Se ha brindado acompañamiento al proponente en la estructuración de 104 proyectos por valor de \$41.934, de los cuales se han aprobado 48 proyectos por un valor de \$15.480.




Puntos de Información Turística

Son espacios que buscan brindar de manera gratuita y especializada, información turística a los extranjeros y visitantes nacionales, con el fin de orientar, atender sus necesidades y dar a conocer nuestros productos y atractivos turísticos de todo el territorio nacional.




Inversión \$9.950 mlls
Desde 2010 a 31 de Octubre de 2018



Puntos de Información Turística

Al 31 de octubre de 2018 los visitantes fueron 272.124 donde los PIT más visitados fueron:



Consultas a los PIT	Total
Extranjeros	80.215 (29,47%)
Nacionales	190.860 (70,52%)
Colombianos en el extranjero	1.049 (0,38%)

La procedencia de turistas extranjeros que más visitaron los PIT:



Punto de Información Turística exterior



Red Turística de Pueblos Patrimonio

Busca potenciar el patrimonio cultural colombiano, material e inmaterial, para su valoración y proyección mediante el turismo, generando más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en sus comunidades.

Aguadas
Ciénaga
Jardín
Villa de Guaduas

El Socorro

2010

Barichara
Honda
Monguí
Playa de Belén
Salamina
San Juan Girón
Santa Cruz de Lorica
Santa Cruz de Mompox
Santa Fe de Antioquia
Villa de Leyva

2012

2013

Guadalajara de Buga
Jericó

2014

2018

17 pueblos
patrimonio

Inversión \$75.589 mlls
Desde 2010 a 31 de octubre de 2018

FONTUR
COLOMBIA

Guatapé Antioquia, Autor: Juan Fernando Álzate Echeverri




Red Turística de Pueblos Patrimonio


Leyenda

● Pueblos Patrimonio

— Red Vial Primaria

□ Límite Departamental





El Programa Tarjeta Joven, brinda beneficios a los jóvenes colombianos entre 14 y 28 años a través de descuentos y beneficios, otorgados por los establecimientos comerciales aliados.

Inversión \$2.880 mlls
Desde 2011 a 31 de octubre de 2018




Categorías

982

Tipología de aliados



Tarjetahabientes



Turismo Náutico

Asistencia y apoyo a las diferentes regiones de Colombia en temas relacionados con el turismo desarrollado en cuerpos de agua continentales y costeros.

✓ Rallys Colombia Soberana 2016 y 2017.

✓ Foro de Turismo Náutico 2017.

✓ Guía de Turismo Náutico de Colombia.

✓ Programa Banderas Azules para Certificación Internacional de las Playas Colombianas.

Inversión \$6.882 mlls
Desde 2010 a 31 de octubre de 2018



11. Aprobaciones por año 2010 al 31 de octubre de 2018

Valor Aprobado

\$1.257.880

N° de Aprobaciones

1.699





Cifras en millones - COP

Anexo 2

11. Aprobaciones por año 2010 al 31 de octubre de 2018

Valor Aprobado
\$1.257.880

N° de Aprobaciones
1.699



■ En curso \$339.920
 ■ Ejecutados \$702.716
 ■ En liquidación \$215.244


■ En curso 301
 ■ Ejecutados 1.277
 ■ En liquidación 121

Cifras en millones - COP

Anexo 2


12. Aprobaciones por líneas estratégicas 2010 al 31 de octubre de 2018

Valor Aprobado
\$1.257.880



Cifras en millones - COP
Anexo 2



Nº de Aprobaciones
1.699



12. Aprobaciones por líneas estratégicas 2010 al 31 de octubre de 2018

Valor Aprobado
\$1.257.880

N° de Aprobaciones
1.699



Cifras en millones - COP

Anexo 2

13. Aprobaciones por regiones 2010 – oct/2018

Caribe e Insular

22%

Valor: \$274.678

Pacífica

8%

Valor: \$107.146

Andina

24%

Valor: \$299.389

Amazonia

3%

Valor: \$33.955

Orinoquia

1%

Valor: \$15.700

Cifras en millones - COP

Anexo 3



Nacional*

42%

Valor: \$527.012

Total

Valor: \$1.257.880

FONTUR CO
COLOMBIA

*Nacional: hace referencia a proyectos de impacto país.

14. Presupuesto Fontur 2018

Presupuesto Ingresos FONTUR 2018

Corte: 31-10-2018

Ingresos	Presupuesto	Ejecución	%	Valor Recibido	%
Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional (Impuesto al Turismo)	45.000	45.000	100%	1.163	3%
Desarrollo de estrategias con enfoque territorial para la Promoción y Competitividad Turística a nivel Nacional	5.212	5.212	100%	1.212	23%
Recaudo Contribución Parafiscal	71.135	75.835	107%	75.835	107%
Recaudo Multas 2018	0	2.768	100%	2.768	100%
Recaudo Multas 2017	1.963	1.963	100%	1.963	100%
Otros ingresos	27.477	27.339	99%	27.339	99%
Total Ingresos	150.787	158.116	105%	110.279	73%
Recursos CNT	2.650	2.786	105%	2.786	105%

Cifras en COP millones

Presupuesto Egresos FONTUR 2018 Corte: 31-10-2018

Egresos	Presupuesto	Proyectos Aprobados	%	Contratos	%	Pagos	%	Saldo Disponible
Inversión								
Mejoramiento de la Competitividad Turística	36.384	25.830	71%	17.454	48%	4.611	26%	10.554
Fortalecimiento de la Promoción y el Mercadeo Turístico	52.401	50.941	97%	43.042	82%	19.520	45%	1.460
Banco de Proyectos	19.172	14.428	75%	4.924	26%	1.971	40%	4.744
Turismo Responsable - ESCNNA	4.804	4.300	90%	2.131	44%	1.402	66%	504
Infraestructura Turística	13.835	12.143	88%	7.394	53%	0	0%	1.692
Administración, Mantenimiento y Venta de Bienes Turísticos	12	12	100%	9	72%	8	0%	0
Subtotal Inversión	126.609	107.654	85%	74.954	59%	27.512	37%	18.955
Funcionamiento								
Gastos de Personal	13.210	9.468	72%	9.435	71%	9.314	99%	3.743
Gastos Generales	8.323	6.797	82%	6.208	75%	5.226	84%	1.525
Asesorías Externas	1.303	1.139	87%	632	48%	310	49%	163
Otros Gastos	1.343	1.343	100%	0	0%	0	0%	0
Subtotal Funcionamiento	24.178	18.747	78%	16.275	67%	14.851	91%	5.432
Total Egresos	150.787	126.401	84%	91.229	61%	42.363	46%	24.386
Recursos CNT	2.650	1.878	71%	0	0%	0	0%	772

15. Proyectos en formulación y evaluación al 13/nov/2018


	 COMPETITIVIDAD	 INFRAESTRUCTURA	 PROMOCIÓN Y MERCADEO	 TURISMO RESPONSABLE	 BANCO DE PROYECTOS
Proyectos en formulación	Valor: \$1.997 Número: 9	Valor: \$ 6.409 Número: 10	Valor: \$1.074 Número: 3	Valor: \$0 Número: 0	Valor: \$4.209 Número: 15
Proyectos en evaluación	Valor: \$5.828 Número: 15	Valor: \$0 Número: 0	Valor: \$1.861 Número: 3	Valor: \$0 Número: 0	Valor: \$4.814 Número: 13

Cifras en COP millones

- ✓ Tres proyectos por valor de \$2.116 de la línea de competitividad, están APLAZADOS por Comité Interno de Proyectos
- ✓ Tres proyecto por valor de \$1.113, están APLAZADOS por Comité Directivo de Fontur, que corresponden: uno a la línea de competitividad por valor \$77 y dos por banco de proyectos por valor de \$1.036.

Anexo 4

16. Proyectos aprobados 2018 (ene-13/nov)




Líneas	Número proyectos	Valor Fontur	Valor contrapartida	Total proyecto
Competitividad	65	\$25.912	\$2.426	\$28.338
Infraestructura	13	\$12.143	\$234	\$12.377
Promoción	73	\$63.479	\$7.136	\$70.615
Total general	151	\$101.534	\$9.796	\$111.330

Cifras en millones - COP

Anexo 2

17. Proyectos: devueltos, retirados, no pre-viables y no aprobados 2018 (ene-13/nov)



Estados	Número proyectos	Valor Fontur	Valor contrapartida	Total proyecto
Competitividad	28	\$ 10.625	\$ 1.165	\$ 11.791
Devuelto	12	\$ 2.863	\$ 668	\$ 3.530
No pre-viable	1	\$ 1.649	\$ 0	\$ 1.649
Retirado	14	\$ 5.924	\$ 450	\$ 6.375
No aprobado	1	\$ 189	\$ 47	\$ 237
Infraestructura	5	\$ 5.753	\$ 697	\$ 6.451
Devuelto	4	\$ 3.253	\$ 697	\$ 3.951
No pre-viable	1	\$ 2.500	\$ 0	\$ 2.500
Promoción	29	\$ 13.691	\$ 3.697	\$ 17.387
Devuelto	19	\$ 7.402	\$ 1.815	\$ 9.217
No pre-viable	4	\$ 1.953	\$ 224	\$ 2.178
Retirado	6	\$ 4.335	\$ 1.657	\$ 5.993
Total general	62	\$ 30.069	\$ 5.560	\$ 35.629

Cifras en millones - COP

Anexo 5

18. Proyectos aprobados vs devueltos, retirados, no pre-viables y no aprobados 2018 (ene-13/nov)




* Los porcentajes hacen referencia a la proporción.
Cifras en millones - COP

19. Comité Interno 2018 (ene-13/nov)

Total solicitado
Fontur


\$110.110



Cifras en COP millones **Anexo 6**

Total número
de proyectos


156



20. Comité Directivo 2018 (ene-13/nov)


Total solicitado
Fontur

\$102.682



Total número
de proyectos

153



Anexo 6

Cifras en COP millones

21. Aprobaciones en curso al 31 de octubre de 2018

Área	No. Aprobaciones	Valor Fontur millones
Competitividad	132	\$ 85.549
Precontractual	14	\$ 3.244
En proceso de contratación	6	\$ 2.038
Contratado	8	\$ 3.683
En ejecución	104	\$ 76.584
Suspendidos	0	\$ -
Infraestructura	54	\$ 146.756
Precontractual	11	\$ 12.554
En proceso de contratación	11	\$ -
Contratado	1	\$ 22.325
En ejecución	24	\$ 103.342
Suspendidos	7	\$ 8.535
Promoción	114	\$ 107.615
Precontractual	10	\$ 10.263
En proceso de contratación	0	\$ -
Contratado	0	\$ -
En ejecución	104	\$ 97.352
Suspendidos	0	\$ -
Total general	302	\$ 339.920

Valor Aprobado
\$339.920



Cifras en millones - COP


Anexo 7

FONTUR
COLOMBIA

21. Proyectos en curso al 31 de octubre de 2018

Área	No. de Proyectos	Valor Fontur millones
Competitividad	119	\$ 85.549
Precontractual	13	\$ 3.244
En proceso de contratación	6	\$ 2.038
Contratado	5	\$ 3.683
En ejecución	95	\$ 76.584
Suspendidos	0	\$ -
Infraestructura	37	\$ 146.756
Precontractual	7	\$ 12.554
En proceso de contratación	0	\$ 0
Contratado	10	\$ 22.325
En ejecución	13	\$ 103.342
Suspendidos	7	\$ 8.535
Promoción	94	\$ 107.615
Precontractual	10	\$ 10.263
En proceso de contratación	0	\$ -
Contratado	0	\$ -
En ejecución	84	\$ 97.352
Suspendidos	0	\$ -
Total general	250	\$ 339.920

Valor Aprobado
\$339.920





22. Proyectos de infraestructura suspendidos

Parque Interactivo - Floralia, en el municipio de Fusagasugá

DESCRIPCIÓN

Realizar los estudios y diseños para la construcción de un Parque Interactivo que se construirá en 5 fases así:

- Fase 1: Reforzamiento estructural y adecuación Casona, Beneficiadero, Zona de comidas.
- Fase 2: Construcción Pabellón de las Orquídeas, Aula Multifuncional, Plazoleta de eventos.
- Fase 3: Construcción Edificio de acceso, Jardín Interactivo, Estacionamientos.
- Fase 4: Construcción Sala Interactiva, Parque infantil, Estacionamientos.
- FASE 5: Construcción y dotación Paseo Aventura.

El valor total del proyecto es \$12.154 millones.

Valor de cofinanciación	\$214
Valor de contrapartida	\$79
Valor total del proyecto	\$293
Valor contratado	\$ 274
Valor pagado	\$ 235



Cifras en millones - COP

Parque Temático Lineal y el monumento alusivo a la Batalla del Pienta

DESCRIPCIÓN

Realizar los estudios y diseños del parque temático lineal Pienta, para la construcción del monumento alusivo a la batalla de Pienta, en el municipio de Charalá - Santander.

El proyecto incluye la construcción de las siguientes obras:

- Monumento a la batalla del río Pienta.
- Restaurante.
- Ludoparque.
- Puntos de venta
- Áreas para exposiciones artesanales.
- Áreas administrativas y de servicios y estacionamientos.

Se estima que la construcción del proyecto se realice en 2 Fases, así:

- Fase I por valor de \$7.347 millones, correspondientes al monumento (obras civiles centro de interpretación y obra artística "monumento a la batalla del pienta"), y el parque (acceso principal, pórtico, área administrativa, área comercial, plazoleta 20 de julio y plazoleta la revolución de los comuneros, PTAR, urbanismos y zonas verdes)
- Fase II por valor de \$3.473 millones para la construcción del Ludoparque, el restaurante mirador, la plazoleta Antonia Santos y los estacionamientos.

Valor de cofinanciación	\$ 504
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 504
Valor contratado	\$ 480
Valor pagado	\$ 432



Render


Cifras en millones - COP

Reorganización arquitectónica y urbanística del Parque Natural Johnny Cay en San Andrés

DESCRIPCIÓN

Elaborar los estudios y diseños para la reorganización arquitectónica y urbanística de Johnny Cay. El proyecto consistirá en la reubicación y optimización de 3 cocinas con fire side y 14 kioscos de servicios turísticos articulados con el nuevo muelle y una plazoleta de llegada. El proyecto plantea una zona especial para el manejo de residuos y la incorporación de energías alternativas.

Valor de cofinanciación	\$ 193
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 193
Valor contratado	\$ 185
Valor pagado	\$ 5.5



Cifras en millones - COP

Centro de Interpretación Reserva de la Biósfera Sea Flower

DESCRIPCIÓN

Realizar los estudios y diseños del centro de interpretación Reserva de la Biósfera Seaflower en San Andrés. Se proyecta realizar la ejecución del proyecto en 3 niveles de forma descendente:

- 1° nivel: restaurante mirador.
- 2° nivel: salón de recibo, área de exposición, salón múltiple, baños públicos y área administrativa.
- 3° nivel: salón principal de dioramas, área de exposición, sala temporal y tienda el área construida estimada es de 350 metros cuadrados.

Valor de cofinanciación	\$ 392
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 392
Valor contratado	\$ 387
Valor pagado	\$ 5.7



Cifras en millones - COP

Recuperación del frente marino de la Bahía de Santa Marta

DESCRIPCIÓN

Estudios y diseños para la recuperación de la playa, mitigación del problema de erosión, adecuación y mejoramiento de la calidad del espacio público, lo cual permitirá recuperar el valor de los atractivos turísticos más importantes localizados a lo largo de la playa. El proyecto contempla la construcción de un espolón de 110 m. de longitud y anchura en coronación de 6 m., y la regeneración de la playa con material proveniente de canteras próximas a la zona, para lo que se requieren 140.000 metros cúbicos aproximadamente. Se propone la construcción de 1 garita, puesto de atención, kiosco y 1 unidad sanitaria.

El valor total del proyecto es \$17.559 millones.

Valor de cofinanciación	\$ 984
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 984
Valor contratado	\$ 814
Valor pagado	\$ 526



Cifras en millones - COP

Embarcadero Playa Blanca Barú

DESCRIPCIÓN

Realizar los estudios y diseños necesarios para la construcción de un embarcadero en playa Blanca, isla de Barú, desarrollados en tres fases: Fase I: diagnóstico, estudios y anteproyecto, Fase II: diseños técnicos, proyecto arquitectónico y Fase III: proyecto final. El valor total del proyecto es \$2.443 millones.

Valor de cofinanciación	\$ 395
Valor de contrapartida	\$ 0
Valor total del proyecto	\$ 395
Valor contratado	\$ 316
Valor pagado	\$ 114



Cifras en millones - COP

Construcción del Parque Ecoturístico Ecolosó

DESCRIPCIÓN

El proyecto cuenta con una longitud aproximada de senderos naturales de 1.900 metros, 3 puentes peatonales a ambos lados del arroyo, tres torres de observación para monos, un sede administrativa (que incluye: zonas de servicio, cocina, restaurante, área para venta de artesanías, un Punto de Información Turística).

Valor de cofinanciación	\$5.852
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 5.852
Valor contratado	\$ 5.670
Valor pagado	\$ 2.697

Cifras en millones - COP



Autor: Consorcio Interventores Colosó -Fontur

A nighttime photograph of a church with a tall, illuminated steeple on a hillside. The church is surrounded by dark trees. In the foreground, a large, bright firework explosion is visible, with many thin, radiating lines of light in shades of blue and yellow. The sky is dark with some faint clouds.

23. Proyectos de infraestructura en ejecución con pendientes

Restauración Teatro Santa Marta

ANTECEDENTES

- Se suscribió convenio con Fonade el 28 de septiembre de 2012 para que ejecutara la gerencia integral del proyecto.
- El 28 de diciembre de 2015, Fonade suscribió acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, para ejecutar la Fase I del Teatro Santa Marta.

SITUACIÓN

Terminación ajustes a los estudios y diseños (de la finalización de esta actividad depende el trámite de licencias y permisos necesarios para reiniciar las actividades de obra).

Valor de cofinanciación	\$23.196
Valor de contrapartida	\$5300
Valor total del proyecto	\$ 28.496
Valor contratado	\$ 27.104
Valor pagado	\$ 4.914



Cifras en millones - COP

Muelle Lancheros - San Andrés

ANTECEDENTES

- En el 2011 Fontur y Fonade firmaron un convenio de gerencia integral, en el cual Fonade se responsabilizó por los ajustes a diseños y construcción de este muelle.
- El muelle fue recibido por Fonade en junio de 2016, quedando pendiente las conexiones (hidráulicas y eléctricas) a la red matriz por cambio en la normatividad técnica.
- Fonade contrató con recursos del convenio el ajuste a la conexión eléctrica.
- Debido a la falta de gestión por parte de Fonade, el muelle ha sido objeto de daños por vandalismo y falta de mantenimiento.
- Por las fallas en gerencia de Fonade, Fontur se hará cargo de la contratación de la terminación del muelle Lancheros, recibiendo el muelle en su estado actual y liquidando el convenio con Fonade.

SITUACIÓN

- Pendiente contratar y ejecutar las conexiones eléctricas, hidráulicas y las reparaciones y mantenimiento que requiere el muelle.
- Suscripción del convenio entre la Gobernación de San Andrés y Fontur.
- Resultados informe de peritaje, el cual ayudará a definir los lineamientos técnicos para la contratación y validar si con los recursos existentes se cubre el alcance previsto.

Valor de cofinanciación	\$5.507
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 5.507
Valor contratado	\$ 4.618
Gravamen Movimiento Financiero (estimado)	\$ 22
Cuota de Gerencia	\$ 269
Valor pagado	\$ 4.909



Autor: Consorcio San Andresano - Fontur

Muelle Johnny Cay - San Andrés

ANTECEDENTES

- En el 2011 Fontur y Fonade firmaron un convenio de gerencia integral, en el cual Fonade se responsabilizó por los diseños y construcción de este muelle.
- Debido a fallas en los diseños gerenciados por Fonade, los módulos flotantes que se instalaron fueron abatidos por un frente frío (se generaron olas de 3 metros) en febrero de 2016.
- Por su responsabilidad, Fonade, con recursos de contingencia, realizó los ajustes de los diseños del muelle y los entregó en diciembre de 2017.
- Por las fallas en la gerencia de Fonade, Fontur se hará cargo de la contratación de la terminación del muelle Lancheros, recibiendo el muelle en su estado actual y liquidando el convenio con Fonade.

SITUACIÓN

- La ejecución de la obra fue suspendida por fallas en los diseños.
- Suscripción del convenio entre la Gobernación de San Andrés y Fontur.
- Resultados informe de peritaje, el cual ayudará a definir los lineamientos técnicos para la contratación y validar si con los recursos existentes se cubre el alcance previsto.

Valor de cofinanciación	\$5.507
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 5.507
Valor contratado	\$ 4.618
Gravamen Movimiento Financiero (estimado)	\$ 22
Cuota de Gerencia	\$ 269
Valor pagado	\$ 4.909



Autor: Pedro José Serrano-Fontur


Cable aéreo Los Yarumos – Manizales

ANTECEDENTES

- Contrato de obra M-079-2010 firmado el 27 de agosto de 2010, por \$1.835 millones (incluida adición por \$47 millones) para la construcción del cable aéreo.
- El contratista (Sistrac S.A.) hace entrega del proyecto el 07 de octubre de 2011.
- El Consorcio Alianza Turística hace entrega del proyecto al municipio de Manizales el 30 de diciembre de 2011.
- El cable aéreo opera del 04 de enero de 2012 al 23 de abril de 2012. Desde abril de 2012 el cable aéreo se encuentra inoperante.
- Se suscribió convenio el 16 de junio de 2015 entre Fontur y Asociación Cable Aéreo de Manizales (ACAM) con miras a ejecutar las obras faltantes para el funcionamiento del cable aéreo Los Yarumos.

SITUACIÓN

- El Tribunal Administrativo de Caldas, ordenó el 20 de marzo de 2018 a la ACAM el desmonte de las obras (Incluye: 1. Retiro y reubicación de cabinas en estación Las Palmas; 2. Desmonte de cables portantes y cable tractor; 3. Reubicación de contrapesos; Nota: no incluye demolición de ninguna estructura en concreto) (no vincula a Fontur).
- Una vez fue notificado del fallo ACAM envió comunicación a Fontur el 10 de mayo de 2018 en la cual, informan que hará la reclamación por los costos derivados de la demolición de las obras del cable aéreo.



Autor: Alfredo Giraldo A. y Cia Ltda.- Fontur

Cable aéreo Los Yarumos – Manizales

INVERSIONES

Recursos asignados por Fontur

- Construcción del cable aéreo: \$2.410 millones.
- Fondos por pago de seguro: \$180 millones (reconocidos por amparo a la calidad del servicio de acuerdo con la póliza de cumplimiento particular N° 65-45-101011801 de Seguros del Estado).
- Adición aprobada Comité Directivo del 20 de mayo de 2015: \$550 millones.
- Adición aprobada Comité Directivo del 21 de julio de 2016: \$700 millones.


Total Fontur: \$3.840 millones

Recursos asignados por ACAM

- Construcción del cable aéreo: \$1.564 millones.
- Otros aportes: \$174 millones.
- Aportes en especie: \$73 millones.
- Contrato de consultoría: \$86 millones.

Total ACAM: \$ 1.897 millones

Valor de cofinanciación	\$3.840
Valor de contrapartida	\$1897
Valor total del proyecto	\$ 5.737
Valor pagado	\$ 2.522
Valor pagado	\$2.410



Autor: Alfredo Giraldo A. y Cia Ltda.- Fontur

Cifras en millones - COP



24. Proyectos de infraestructura terminados con pendientes

Estudios y diseños para la construcción de un embarcadero en Ciénaga – Magdalena

ANTECEDENTES

- El 19 de septiembre de 2013, se aprobó el proyecto en Comité Directivo por valor de \$270 millones, aportes de MinCIT.
- Firma acta de inicio de los contratos el 21 de julio de 2014.
- Las Fases I, II y III del proyecto se encuentran terminadas (valor obra: \$1.507 millones).

Permisos obtenidos

- El permiso de ocupación de cauce fue emitido por Corpamag, mediante Resolución No. 3975 del 30 de noviembre de 2017, lo cual fue notificado por Corpamag a la Alcaldía el 05 de enero de 2018.

SITUACIÓN

- Pendiente realización de consulta previa para concertación de acuerdos con los cabildos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Pendiente concesión de utilización de bienes de uso público que debe ser otorgada por la Dirección General Marítima (Dimar).

Valor de cofinanciación	\$270
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 270
Valor contratado	\$ 260
Valor pagado	\$ 234

Cifras en millones - COP



Render

Estudios y diseños para la construcción de seis embarcaderos en el litoral de Santa Marta – Magdalena

EMBARCADEROS

Aeropuerto, Pozos Colorados, Rodadero, Playa Blanca, Taganga Y Playa Grande

ANTECEDENTES

- El 19 de septiembre de 2013, se aprobó el proyecto en Comité Directivo por valor de \$270 millones, aportes de MinCIT.
- Firma acta de inicio de los contratos el 10 de marzo de 2014.
- Las Fases I, II y III del proyecto se encuentran terminadas (valor obras: \$8.359 millones).

Permisos obtenidos


- Los permisos de ocupación de cauce (para los seis muelles) fueron emitidos por Corpamag, mediante Resolución No. 099 del 26 de enero de 2018. Notificado el 28 de abril de 2018.

SITUACIÓN

- Pendiente realización de consulta previa para concertación de acuerdos con los cabildos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Pendiente concesión de utilización de bienes de uso público que debe ser otorgada por la Dirección General Marítima (Dimar).

Valor de cofinanciación	\$481
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 481
Valor contratado	\$ 480
Valor pagado	\$ 432

Cifras en millones - COP



Estudios y diseños para la construcción de una marina para yates y veleros en la isla de san Andrés

ANTECEDENTES


- El 16 de junio de 2015, se aprobó el proyecto en Comité Directivo por valor de \$627 millones, aportes de MinCIT.
- Firma acta de inicio de los contratos el 25 de febrero de 2016.
- Las Fases I, II y III del proyecto se encuentran terminadas (valor obras: \$21.372 millones).
- El 22 de junio de 2017, se aprobó adición al proyecto por parte del Comité Directivo por valor de \$123 millones, aportes de MinCIT. Lo anterior, con el fin de realizar el estudio de viabilidad técnico económica para estructurar el proyecto bajo la modalidad de APP.

SITUACIÓN

- Pendiente viabilidad técnico ambiental con Coralina, del cual esta pendiente realizar el pago para que Coralina la expida.
- Pendiente realización de consulta previa para concertar acuerdos con la comunidad raizal.
- Pendiente concesión de utilización de bienes de uso público que debe ser otorgada por la Dirección General Marítima (Dimar).

Valor de cofinanciación	\$844
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 844
Valor contratado	\$ 754
Valor pagado	\$ 668

Cifras en millones - COP




Estudios y diseños para la construcción de una marina para yates y veleros en la isla de san Andrés

Permiso Ambiental

- El 08 de febrero de 2018, se aprobó adición al proyecto por parte del Comité Directivo por valor de \$83 millones (para pago trámite a ambiental), sin embargo, se realizará este pago una vez se aclare el avance de la reglamentación del decreto que otorga potestad a Coralina para emitir licencias ambientales en la Isla.
- El 22 de agosto de 2018, el Director de Coralina informó por correo electrónico el avance del trámite que esa entidad ha realizado con el MinAmbiente, en relación a la modificación del artículo 2.2.4.2.3.8 (Decreto 1076 de 2015 respecto al Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera (Pomiuac Caribe Insular). Esta modificación busca devolver la potestad a Coralina para que esta pueda expedir las licencias ambientales en las islas de San Andrés y Providencia.
- El 12 de octubre de 2018, Fontur realizará reunión con el Director de Mares y Costas de Coralina para conocer el avance en relación a la modificación en la reglamentación del decreto y poder avanzar con el trámite ambiental.

Concesión de Uso – Dimar

- En trámite desde el 19 de febrero de 2016, se aclara que esta concesión será otorgada una vez se obtengan y entreguen los acuerdos de la consulta previa a la Dimar.



Estudios y diseños para la construcción de un área de boyaje y su zona de recepción – Providencia

ANTECEDENTES


- El 19 de septiembre de 2013, se aprobó el proyecto en Comité Directivo por valor de \$729 millones, aportes de MinCIT.
- Firma acta de inicio de los contratos el 14 de mayo de 2014 (valor contratado \$253 millones).
- Las tres fases del proyecto se encuentran terminadas (valor obras: \$1.663 millones).
- El 22 de junio de 2017, se aprobó adición al proyecto por parte del Comité Directivo por valor de \$123 millones, aportes de MinCIT. Lo anterior, con el fin de realizar el estudio de viabilidad técnico económica para estructurar el proyecto bajo la modalidad de APP.

SITUACIÓN

- Pendiente expedición de licencia ambiental por ANLA.
- Pendiente realización de consulta previa para concertar acuerdos con la comunidad raizal.
- Pendiente concesión de utilización de bienes de uso público que debe ser otorgada por la Dirección General Marítima (Dimar).

Valor de cofinanciación	\$729
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 729
Valor contratado	\$ 254
Valor pagado	\$ 249

Cifras en millones - COP



Estudios y diseños para la construcción del Bio Observatorio Amazónico - BOA

ANTECEDENTES

- El 19 de septiembre de 2013, se aprobó el proyecto en Comité Directivo por valor de \$330 millones, aportes de MinCIT.
- Firma acta de inicio de los contratos el 27 de junio de 2014.
- Las dos fases del proyecto se encuentran terminadas (valor obras: \$9.980 millones).

Permisos obtenidos

- Licencia de construcción No. 11 del 26 de marzo de 2016 (debe actualizarse).
- Permiso de vertimientos líquidos otorgado por Corpoamazonía el 28 de noviembre de 2017, bajo resolución NO. 1594.
- Certificación 459 del 11 de mayo de 2016 del MinInterior, por medio del cual informó que no hay presencia de comunidades étnicas en la zona.
- Concepto de disponibilidad del servicio eléctrico de la empresa Energía para el Amazonas (ENAM).

SITUACIÓN

Pendiente permiso de captación de agua subterránea que debe ser expedido por Corpoamazonía.

Valor de cofinanciación	\$330
Valor de contrapartida	\$0
Valor total del proyecto	\$ 330
Valor contratado	\$ 308
Valor pagado	\$ 273



Render

Cifras en millones - COP



Termales 4000 Mts Murillo, Tolima, Autor: Lovely Osorio

25. Comités de Gerencia 15/sep al 14/nov/2018

Acta	Fecha	Tema
No. 18	18 septiembre de 2018	PreComite Directivo
No. 19	21 al 24 de septiembre de 2018	Temas Gerencia
No. 20	3 de octubre de 2018	Actualización de Procesos
No. 21	3 de octubre de 2018	PreComite Directivo
No. 22	30 de octubre de 2018	Temas Gerencia
No. 23	14 de Noviembre de 2018	PreComite Interno

26. Atención requerimientos Congreso de la República 2018 (ene-13 nov)

Congreso de la Republica	Congresista	Tema
Senado	Honorio Miguel Henríquez Pinedo Senador de la República	Información sobre la restauración del Teatro de Santa Marta y porcentaje de avance
Cámara de Representantes	Héctor Javier Osorio Botello Representante a la Cámara del Huila	Recursos presupuestales y proyectos aprobados para el Departamento del Huila para ser presentado a la Comisión VI de la Cámara de Representantes
Cámara de Representantes	Benjamín Niño Flórez Secretario General Comisión II	Proposición 35 Iniciativas y Políticas del sector Turismo, presentado por HR Andrés Felipe Villamizar Ortiz
Senado	Maria Fernanda Cabal Molina Senadora de la República	Proceso contratación, diagnostico, procedimiento de verificación de legalidad de la documentación presentada por proponentes, funciones generales Contraloría Interna, inventario contratos entre Fontur y Marketmedios, Comunicaciones SAS y Connecta SAS, Aviatur entre 2014 a 2018
Senado	Maria Fernanda Cabal Molina Senadora de la República	Proceso contratación, diagnostico, procedimiento de verificación de legalidad de la documentación presentada por proponentes, funciones generales Contraloria Interna, inventario de contratos suscritos entre Fontur para obras de infraestructura 2014 a 2018
Cámara de Representantes	Amparo Yaneth Calderon Perdomo Secretaria Comisión Primera Constitucional	Bienes administrados por Fontur ubicados en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sesión 12 de septiembre de 2018

26. Atención requerimientos Congreso de la República 2018 (ene-13 nov)

Congreso de la Republica	Congresista	Tema
Cámara de Representantes	Elizabeth Jay-Pang Diaz Comisión IV Constitucional Permanente	Programas, proyectos, población objetivo, metas, logros y presupuestos con destino al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante los últimos 4 años
Senado	Alejandro Corrales Senador de la República	Información sobre aprobaciones del Comité Directivo para el eje cafetero durante 2014-2018 (ene-sep)
Cámara de Representantes	Martha Villalba Hodwalker Representante a la Cámara Departamento de Atlántico	Información sobre el proyecto de reconstrucción del muelle de Puerto Colombia.
Senado	Víctor Manuel Ortiz Joya Representante a la Cámara Departamento de Santander	Oferta Institucional Departamento de Santander: proyectos radicados, en formulación y en evaluación al 7 de noviembre de 2018
Senado	Sandra Ovalle García Secretaria Comisión Ordenamiento Territorial del Congreso	Proposición 8 - Aprobaciones por el Comité Directivo para el Departamento del Amazonas, durante 2014-2018 (ene-oct)
Senado Comisión Sexta	Jorge Eliecer Laverde Vargas Secretario General	Proposición 48 - Navegabilidad del Rio Magdalena.
Senado Comisión Sexta	Jorge Eliecer Laverde Vargas Secretario General	Proposición 11 – Gestión Fontur Citación: 20 de noviembre de 2018. Respuesta: 16 de noviembre de 2018.

27. Atención requerimientos Entidades/Ciudadanía 2018 (ene-13 nov)

Entidades/Ciudadanía	Nombres y Apellidos	Tema
Cotelco	Gustavo Toro Velásquez Presidente Ejecutivo	Recaudo contribución parafiscal por departamento y proyectos presentados Banco Proyectos por departamento
Viceministerio de Turismo - MinCIT	Sandra Howard Taylor	Requerimiento insumo modelo de gestión Turismo, Paz y Convivencia
Secretaria General MinCIT	Jhon Zabala Diaz Secretario General	Proyectos aprobados recursos fiscales para la vigencia 2017, requerimiento de la Contraloría General de la República
Ciudadana	Ana Duzán Orlando Estudiante Universidad de los Andes	Información sobre Manual de Oferta Institucional -MOI-
Ciudadana	Juana Valentina Bustos Ciudadana	Información proyecto Cable Yarumos Tribunal Administrativo de Caldas
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible - MinCIT	María Elvira Riveros Asesora	Relación de aprobaciones del Comité Directivo Fontur 2012-2018 (abril) correspondiente a las líneas estratégicas de Competitividad, Promoción e Infraestructura.
Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible - MinCIT	Mary Amalia Vásquez Directora	Histórico de ingresos desagregados por fuente 2014-2018, por línea y por proyecto.
Bancoldex	Elsie Rubiano Ejecutiva Escalamiento Empresarial	Inversiones Centros de convenciones Utilización de los recursos de la línea para escalamiento del sector turístico fortalecimiento y competitividad.
Departamento Nacional de Planeación	Sandra Paola Oviedo Ariza Coordinadora Servicios y Turismo	Ingresos Fontur por fuente 2010 a 2018 Inversión Fontur aprobaciones por Comité Directivo 2010 a 2018

A través de la plataforma y el correo contáctenos, se han atendido 375 requerimientos de ciudadanos



Reserva Victoria Regia Amazonas, Autor: Yady Palacios Ramírez

28. Informes departamentales 2018 (ene-13/nov)

Se remitieron al Viceministerio de Turismo- MinCIT, 414 informes de inversiones por departamento y se realizaron 19 infografías con el resumen ejecutivo de las inversiones en el departamento, de acuerdo a la dinámica de los Talleres Construyendo País y Diálogos Regionales Empresariales, MinCIT



29. Salesforce

Inducción Salesforce, conforme a las novedades de personal de Fontur.

Durante el año 2018 se llevaron a cabo dieciocho mesas de trabajo con las Gerencias Misionales, la Gerencia IT, la Gerencia de Planeación y Avanzo, para el entendimiento, pruebas, entrega y recibido a satisfacción del requerimiento por parte de las Gerencias Misionales.

En virtud del rol líder funcional de Salesforce, a cargo de la Gerencia de Planeación, se han identificado las necesidades de ajuste a la estructura de la herramienta, radicándose a la Gerencia TI 21 requerimientos, corte del 13 de noviembre de 2018:

1. Implementación circular
 2. Generación de alarmas y repostes etapas de formulación y evaluación
 3. Nuevos proponentes manual vigencia 2018
 4. Códigos proyectos
 5. Visto bueno ficha de formulación
 6. Adición proyectos aprobados CD
 7. Medición de indicadores proyectos y procesos
 8. Generación de informes departamentales
 9. Lista de verificación
- Fichas de presentación y evaluación
11. Informes de supervisión y notificaciones
 12. Informe de seguimiento del proyecto
 13. Parametrización curva S – plan de inversiones
 14. Proyectos activos
 15. Evaluación de proveedores



Sierra La Macarena Meta, Autor: Laura María Rodríguez Ceballos

29. Salesforce

16. Reportes Salesforce generados con numero de registro de proceso
17. Modulo acompañamiento a las regiones
18. Modulo tarjeta joven CRM modulo dash board
19. Modulo seguimiento Red Turística de Pueblos Patrimonio
20. Modulo gestión de PIT
21. Evaluación de proveedores

El consultor de Avanxo y el área TI, entre los meses mayo a julio de 2018, implementaron los desarrollos en la herramienta para atender cinco requerimientos:

1. Implementación Circular MinCIT marzo de 2015
2. Generación de alarmas y repostes etapas de formulación y evaluación
3. Nuevos proponentes Manual vigencia 2018
4. Códigos proyectos
5. Visto bueno ficha de formulación

Actualmente están trabajando en la parametrización de las adiciones a proyectos aprobados por el Comité Directivo, informes departamentales y etapas y estados están pendientes por desarrollar los trece requerimientos restantes.



30. Gestión

Planes de mejoramiento

Contraloría General de la República



Botánico Bogotá, Autor: Diana Carolina Parra Guio

29. Gestión planes de mejoramiento Contraloría General de la República

Auditoria Vigencia 2014

La Contraloría General de la República en el periodo 2015 practicó auditoría con alcance a la gestión y resultados de los proyectos de infraestructura, promoción y competitividad; Gestión de adquisición de bienes y servicios; Control presupuestal, financiero y contable del Patrimonio Autónomo FONTUR para la vigencia 2014.

El concepto del análisis efectuado por la Contraloría presentó una calificación final de 71,5/100 lo que indica una calificación "Desfavorable".

El resultado de la auditoría generó un total de 32 hallazgos, de los cuales 17 con presunta incidencia disciplinaria y 6 con incidencia fiscal de \$2,138 Millones.

29. Gestión planes de mejoramiento

Contraloría General de la República

Auditoria Vigencia 2014

Sobre los anteriores hallazgos se elaboró conjuntamente con las Gerencias y Direcciones del Patrimonio Autónomo FONTUR el plan de mejoramiento, sobre el cual se vienen reportando periódicamente los seguimientos en el Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), el resumen de estos al 13 de noviembre de 2018, es el siguiente:

Tipo de hallazgo	Número de hallazgos	Acciones de mejoramiento	Fecha de compromiso			
			Vencido		Vigente	
			Terminado	En ejecución	Terminado	En ejecución
Fiscales	6	7	7	0		
Disciplinarios	11	11	11	0		
Administrativos	22	22	21	1		
	32	40	39	0	0	0

29. Gestión planes de mejoramiento Contraloría General de la República

Auditoria Vigencia 2014

Tipo	Responsable	Acción de Mejora	% de Avance		% Ejecución
			Esperado	Actual	
Administrativo	Coordinación de Gestión Documental	-Generar instructivo con los lineamientos de gestión de archivo de acuerdo con la ley 594 de 2000 para el proceso de Contrataciones de Fontur. -Desarrollar un Plan de Actualización de la documentación para el archivo de contratos	100%	99%	99%

Se tienen aprobadas y avaladas por el Comité Interno de Archivo las Tablas de Retención Documental (TRD) y el Cuadro de Clasificación Documental; El 12 de julio de 2018 se radicaron las TRD de Fiducoldex y Back Office de FONTUR ante el Archivo General de la Nación (AGN) para su convalidación. Una vez se tengan observaciones se radicaran las de FONTUR MISIONAL para que sea el mismo grupo quien realice la convalidación



Edén Rosado-La Guajira, Autor: María Paz

29. Gestión planes de mejoramiento

Contraloría General de la República

Auditoria Vigencia 2016

La Contraloría General de la Republica en el periodo 2017 practicó auditoría de CUMPLIMIENTO a las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e información, sobre los bienes inmuebles administrados con vocación turística incautados y extintos bajo administración del P.A. FONTUR, para establecer que se hayan realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimiento para la vigencia 2016.

El resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por el P.A. FONTUR en el proceso de Administración de Bienes, permitió a la Contraloría conceptuar que el Control Interno es EFICIENTE.



29. Gestión planes de mejoramiento

Contraloría General de la República

Auditoria Vigencia 2016

Como resultado de la evaluación realizada, la Contraloría General de la República concluyó que el P.A. FONTUR da cumplimiento a la normatividad relacionada con los bienes administrados y/o concesionados salvo a lo identificado en 14 hallazgos, sobre los cuales se reportaron 19 planes de mejoramiento, el resumen de estos al 13 de noviembre de 2018, es el siguiente:

Tipo de hallazgo	Número de hallazgos	Acciones de mejoramiento	Fecha de compromiso			
			Vencido		Vigente	
			Terminado	En ejecución	Terminado	En ejecución
Administrativos y Disciplinarios	8	11			6	5
Administrativos	6	8			3	5
	14	19	0	0	0	0

Nota: Los planes de mejoramiento se encuentran dentro del termino de ejecución .

31. Contribución parafiscal

- ❑ Se consideran aportantes de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo los estipulados en el artículo 3 de la Ley 1101 de 2006.
- ❑ De conformidad con el artículo 2.2.4.2.1.5 del Decreto 1074 de 2015, el período de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo es trimestral, y se causa del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril al 30 de junio, del 1 de julio al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 31 de diciembre de cada año.
- ❑ El artículo en mención establece que la Contribución se liquidará y pagará sobre períodos vencidos, a más tardar en los primeros 20 días hábiles del mes siguiente al del período objeto de la declaración.

31. Contribución parafiscal

Ingresos para la inversión en competitividad, mercadeo y promoción turística



Hoteles



Agencias de viaje



Bares y restaurantes

Aportantes parafiscales
3 sectores

15. Empresas de transporte de pasajeros aéreas y terrestres
16. Empresas de transporte terrestre automotor especializado
17. Concesionarios de servicios turísticos en parques nacionales
18. Centros de convenciones
19. Empresas de seguros de viajes y de asistencia médica en viajes
20. Sociedades portuarias orientadas al turismo o puertos turísticos por concepto de la operación de muelles turísticos.
21. Establecimientos de comercio ubicados en terminales de transporte de pasajeros.



22. Las Empresas operadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad.
23. Las empresa asociativas de redes de vendedores multinivel de servicios turísticos.
24. Guías de turismo.


La Corte Constitucional declaró inexecutable el artículo 16 de la Ley 1558 del 10 de julio de 2012 según Sentencia C-678 de 2013

Ley 300 de 1996

Ley 1101 de 2006

Ley 1558 de 2012

31. Recaudo contribución parafiscal 2011 – 2018



Cifras en millones – COP

31. Recaudo contribución parafiscal 2011 - 2018

CIFRAS RELEVANTES		
RECAUDO	PARTICIPACIÓN EN EL RECAUDO	
	Por Departamentos	Por aportantes
Enero- Octubre:	Cundinamarca - 74%	Aerolíneas - 57%
Año 2017 - \$69.195 millones	Bolívar - 6%	Hoteles y Centros Vacacionales - 18%
Año 2018 - \$75.835 millones	Antioquia - 5%	Concesionarios - -
9,60%	Valle del Cauca - 3%	Bares y restaurantes - 5%
	San Andrés y Providencia 2%	Agencias de viajes - 5%

31. Recaudo contribución parafiscal 2011 - 2018



32. Administración Bienes

Hotel Heliconias, Quindio Autor. Decamerron



Villa de Leyva, Boyacá, Autor: André Neidhardt

Función de Fontur - Normatividad

Ley 1558 de
2012, art. 22

Administración y Venta Bienes con vocación turística incautados y extintos y de propiedad de la CNT

Decreto 2503
de 2012

Reglamenta la Administración y Venta Bienes con vocación turística incautados y extintos (SAE)

Decreto 2125
de 2012

Reglamenta la Administración y Venta Bienes de la CNT

Manual para la
Administración
y Venta

Procesos y Procedimientos para la Contratación, Administración y Venta de Bienes

Bienes con vocación turística: Son aquellos susceptibles de ser utilizados por los turistas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fin de ocio, cultura, salud, eventos u otra actividad diferente al lugar de destino y que además posean potencialidad turística para satisfacer la demanda y el desarrollo turístico. (Art. 1. Decreto 2503 de 2012)



Bienes administrados por Fontur

SAE

Sociedad de Activos
Especiales

Hotel El Prado (Barranquilla)

Hotel Las Heliconias (Quimbaya)

Hotel Marazul (San Andrés)

Hotel Sunrise Beach (San Andrés)

Hotel Maryland (San Andrés)

Hotel Los Delfines (San Andrés)

Hotel Las Américas (Cali)

Hotel Granada Real (Cali)

CNT

Corporación Nacional
de Turismo

Hotel El Isleño (San Andrés)

Hostal Doña Manuela (Mompox)

Cotton Tree Spa (Providencia)

Hotel Hacaritama (Ocaña)

Pozos Colorados (Santa Marta)

Lote Aracataca (Aracataca)


Refugio Náutico La Florida (El Banco)

Lote San Jacinto (San Jacinto)

Lote Muelle Caracolí (Honda)

Resultados Administración de Bienes


Contraprestaciones Hoteles



Nota: Para 2014, los hoteles se recibieron en mayo de dicho año; solamente Heliconias se recibió en diciembre de 2013. Para 2018, se incluye el acumulado hasta junio.

De 2015 a 17, las contraprestaciones anuales se incrementaron 28%, ubicándose en un poco más de \$8.000 millones el último año. Puesto que los hoteles se recibieron en mayo de 2014, al comparar el periodo mayo a diciembre de 2014 y 2017, las contraprestaciones aumentaron 109%.

Comisión Fontur por Administración




Cifras en millones – COP

La comisión FONTUR corresponde al 6% de las contraprestaciones; de los cuales el 40% se destinan a la administración de los bienes

Resultados administración de bienes

Inversiones ejecutadas hasta junio de 2018



Los recursos ejecutados en las inversiones incorporadas en los contratos ascienden a \$26.822.

Cifras en millones – COP

Inversiones totales comprometidas en los contratos

Hotel El Prado: \$23.500

Hotel Las Heliconias: \$2.710

Hotel Maryland: \$21.642
\$8.226

Hotel Sunrise: \$6.500

Hostal Doña Manuela : \$921 total inversión
\$248 aporte Fontur

Estos valores no incluyen los recursos ejecutados por los fondos o cuentas de inversión desde la administración FONTUR:

- Marazul: \$3.968
- Sunrise: \$2.353
- Heliconias: \$1.029
- Total: \$7.350



Castillo de San Felipe Cartagena, Autor: Laura Amaya

Principales resultados administración bienes

1. Incursión en la modalidad de “Concesiones” como una figura adicional para la entrega y explotación económica de los hoteles que recibe FONTUR (Hotel El Prado, Hostal Doña Manuela, Hotel Campestre Las Heliconias).
2. Renegociaciones de los contratos de arrendamiento recibidos por parte de la SAE, mejorando las condiciones económicas.
3. Recibo de todos los bienes CNT informados por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Importante destacar la venta del Lote La Chabela (Chía, Cundinamarca)
4. Los ingresos vía contraprestación o canon vienen aumentando desde la administración de la Gerencia.
5. Se logró recuperar y mejorar la infraestructura hotelera mediante la incorporación de planes de inversión.
6. Fortalecimiento del equipo de trabajo (perfiles técnicos y operativos vinculados a la labor de la Gerencia)
7. Documentación de los procedimientos relacionados con la función de la Gerencia (recepción de bienes, supervisión, realización de avalúos e inventarios, manejo de fondos o cuentas, plan de inversiones).
8. Implementación del módulo Gestión de Bienes en la plataforma Salesforce, con el propósito de mejorar la supervisión de los bienes.



Salamina Caldas, Autor: Daniel Gómez Restrepo

33. Procesos judiciales en curso

Con corte al 31 de octubre de 2018, el P.A Fontur se encuentra vinculado a los siguientes procesos :

Procesos judiciales y administrativos	
Ordinarios Laborales	8
Procesos contenciosos administrativos en contra del P.A. Fontur	6
Acciones populares	4
Procesos contenciosos administrativos presentado por el P.A. Fontur, como demandante	3
Total	21

Adicionalmente el P.A FONTUR se encuentran en trámite de notificación de 32 procesos ordinarios laborales de primera instancia presentadas por trabajadores denominados extras del hotel el prado.